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为进一步规范和加强建设类规划项目资金管理，提高财政资金使用效益和管理水平，根据临安区财政局有关财政支出考核管理办法及绩效评价办法要求，对规划项目资金基本收支、资金管理管理使用、资金绩效等情况进行抽查与核实，对照评价指标和标准进行评议和打分，形成评价报告。
（1） 项目基本情况
2019年建设类规划项目绩效根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为1011万元，执行数为1011万元，完成预算的100%。
（2） 项目绩效目标完成情况
1、 开展了我区新一轮国土空间总体规划的编制，保障了美丽庭院、路网建设计划、城市绿道、工业政策制定、全域旅游、殡葬规划、农房图集、城市设计、美丽西大门、步行街、分区照明等规划项目的实施。
2、 优化了我区城乡土地资源配置，协调了各类项目的建设时序，有效提供了更广泛的公共服务，在实现经济社会协调持续发展、维护公共利益等方面，发挥着日益突出的作用。
（3） 项目资金收支情况
1、项目总投资
项目预算总投资1011万，财政划拨。
2、项目支出情况
项目实际支出1011万元，其中：临安区国土空间规划研究233.23万元；大天目战略规划研究86.4万元；临安区2019年度纵向干道整治总体交通方案设计及施工期交通组织研究49.7万元；临安区综合交通规划2.9万元；临安区分区照明专项规划9万元；农村住房设计通用图集编制及修改39.8863万元；临安区规划一张图数据库更新服务40.48万元；临安区“一核四园”产业平台控制性详细规划43.2万元；村庄规划编制137.714万元；传统村落保护规划93.6万元；景杉渠水质改善工程，9.8722万元；市政服务设施布局规划13.2万元；历史建筑保护规划60万元；杭临绩高铁战略研究19.66万元；17-19年中心城区新增建设用地指标调整28.9万元；土地利用总体规划118.8万元；标准农田占补置换方案24.5万元。
（4） 项目评价结论
1、建筑类规划项目总体实施良好，各项规划大幅优化了我区城乡土地资源配置，协调了各类项目的建设时序，有效提供了更广泛的公共服务，在实现经济社会协调持续发展、维护公共利益等方面，发挥着日益突出的作用。
2、规划业务主管部门与各部门的业务对接有待进一步提升，在规划编制的过程中，有些部门与规划编制单位的沟通不足，编制的规划难以切实有效的符合当地实际需求，规划落地性不足。
3、规划经费的执行情况有待进一步改善，个别部门年初急于开展规划项目，但在后续招投标、合同签订等环节进展较为缓慢，导致部分规划经费“躺”在账上的情况仍有发生，经费的执行率有待进一步提升。
（5） 相关意见及建议
1、 在2020年规划大调整和十四五全面编制时期，各部门对规划编制的需求十分强烈，要加强对规划经费的统筹管理和支持力度，在经费有限的情况下争取更加集约节约利用资金。
2、 做好经费执行率的统筹，将上一年度部门规划经费执行情况与下一年度预算结合起来，督促各单位做好规划经费的使用。
3、强化管理意识，督促提升中介单位的设计质量，加强与中介单位的项目沟通，以畅通沟通渠道。


