临安区巩固城市黑臭水体治理成果2020年一季度工作进展情况表
	序号
	工作措施
	任务目标
	报送单位
	一季度进展情况

	1
	推进“污水零直排区”建设，全面控源截污
	创建“污水零直排”镇（街道）5个，创建“污水零直排”生活小区不少于30个。
	治水办督查一组、区住建局
	5个镇街创建情况：锦北街道“污水零直排区”建设设计方案评审中；锦南街道已于3月7日开工建设，目前柯家邱家头区块已完工，杨岱和卦畈区块现场施工中，已完成总工程量的20%；玲珑街道“污水零直排区”建设设计方案已完成，现准备评审报批；青山湖街道已经完成横畈集镇“污水零直排”实施方案，正在进行项目施工图绘制、项目预算；并且与科技城对接做好青山集镇“污水零直排”创建行动方案；清凉峰镇结合第二稿设计方案整改开展第二轮排查。
30个生活小区“污水零直排区”建设项目目前正在编制初步设计方案。

	2
	
	完成太阳、河桥、板桥、於潜、锦南、临安西部、科技城工业功能区“污水零直排区”创建7个。
	生态环境局临安分局
	太阳镇工业集聚区：对每家企业开展查漏补缺工作，重点查看雨污分流、管网走向标识、窑井盖有无错盖破损；科技城横畈产业平台：市政管网在进行排查维护，排水户排查正在落实相关单位；河桥聚秀村工业集聚点：进入方案设计阶段；板桥建材机械产业功能小微园：继续完善一企一方案，落实有水必纳管，做好雨污管分流；锦南杨岱工业集聚区：已完成雨污管网的排查、检测、清淤工作，并针对企业问题制定了一厂一策，下步主要针对前期五水办现场指出的问题进行规范整改；於潜逸逸平台：完成对该平台内18家企业的摸底排查工作，现梳理问题开展整治中；临安西部工业功能区（龙岗）：对园区企业24家开展查漏补缺，发现问题20余处，已交办整改；制做雨污水标牌500个，下一步要求各企业将各类标识标牌安装到位。

	3
	
	开展其他类污染源“污水零直排区”建设，商用楼宇、公建设施、医院、学校、农贸市场、企事业单位、在建工地、各小行业等其他可能产生污水的行业做到雨污分流，强化预处理设施监督检查。
	区城管局
	全区共计排查“八小行业”3479家，其中：餐饮业2194家、洗车汽修191家、宾馆269家、洗衣50家、洗浴足浴84家、美容美发477家、农贸市场20家、在建工地122处。累计发放整改通知书2389家、排水许可证1004家，完成整改1736家，建设隔油池1022套、沉砂池88套、毛发收集器460套、格栅井80套。

	4
	加快污水收集处理系统建设
	加快城镇污水处理厂建设。2020年11月底前，完成临安污水处理一厂提标改造一期项目设备调试、自控安装，完成综合验收；完成临安污水处理一厂提标改造二期项目缺氧池新增搅拌器、回流系统改造、厌氧池改造MBBR系统，完成主体工程。建成投运西天目污水处理厂暨清洁排放项目。
	区住建局
	临安污水处理一厂提标改造一期项目：设备安装完成，进入单机调试阶段；临安污水处理一厂提标改造二期项目：完成项目核准；西天目污水处理厂暨清洁排放项目：土建工程已完成50%。

	5
	
	建设城区污水管网5公里，集镇污水管网10公里。
	区住建局
	城区污水配套管网建设已完成1.5公里，乡镇污水配套管网建设已完成0.2公里。

	6
	深入开展入河湖排污（水）口整治
	加强我区入河排污口的监管，深化入河排污口规范化建设。持续深入开展入河湖排污（水）口排查、整治工作，明确责任主体，实现入河湖排污（水）口身份证式管理。）
	生态环境局临安分局
	全区入河排污口规范化建设情况进行全面排查。

	7
	强化工业企业污染控制和整治
	对已完成的涉水行业整治效果开展“回头看”。重点查看金属表面处理（电镀除外）、废塑料、农副食品加工、砂洗等涉水行业整治效果。
	生态环境局临安分局
	已完成任务清单布置等前期工作。

	8
	加强农业农村污染控制
	完成省下达省级美丽牧场和渔业健康养殖示范创建等任务。
	区农业农村局
	完成项目前期申报等工作。

	9
	
	加强农村生活污水治理设施运维管理，提标改造任务数501个终端，推广运维标准化站点。提升集镇污水处理厂第三方运维管理水平，出台考核管理办法，城镇污水“三率”水平达到省考核要求。
	区住建局
	1、农村污水设施第三方运维管理已全面复工复产到位。2提升改造项目处于项目，已完成10个镇街的方案评审3、标准化运维管理推广正在有序推开，目前完成40个。

	10
	规范清淤疏浚和水体保洁，治理内源污染
	完成河湖库塘清淤10万方，全面完成河湖轮疏机制方案编制工作。严格落实淤泥检测工作，合理处置和利用淤泥，杜绝淤泥随意堆放、泥浆偷排漏排等现象。
	区水利水电局
	完成河湖轮疏机制方案编制工作。

	11
	
	完成省下达河道划界和“无违建河道”创建工作任务。完成无违建河道创建80公里；完成水利工程标准化创建29处；完成全区水域调查和水域保护规划编制。
	区水利水电局
	完成全区水域调查和水域保护规划编制。


	12
	加强水体生态修复，增强自净功能
	创建完成3条浙江省美丽河湖，2个乐水小镇，20个水美乡村，对美丽河湖建设标准。
	区水利水电局
	[bookmark: _GoBack]制定2020年美丽河湖、乐水小镇、水美乡村建设计划。

	13
	
	2020年年度完成海绵建设区域不少于2 平方公里。其中要求开工项目1 个，完工项目9 个。
	区住建局
	开工项目：吴越国王陵考古遗址公园项目已开工建设。
完工项目：锦溪综合改造一期、马溪综合改造一期已完工；湍口镇绿道工程正在前期准备，预计10月底完工；其余项目均处于施工阶段，按计划有序推进。



