临安区巩固城市黑臭水体治理成果2021年二季度工作进展情况表
	序号
	工作措施
	2021年任务计划
	报送单位
	二季度进展情况

	1
	推进“污水零直排区”建设，全面控源截污
	创建“污水零直排”镇（街道）3个，创建“污水零直排”生活小区不少于50个。
	治水办督查一组
	3个镇街：锦城街道完成40%，於潜镇完成50%，昌化镇完成60%；
50个生活小区：目前9个小区在建施工中，6个小区完工待验收，35个小区开展前期工作。

	2
	
	完成昌化镇精密元件功能区、太湖源镇工业集聚区、横溪中小企业创业园、潜川西乐工业集聚点、天目山镇工业集聚区、於潜横山工业园区、天目医药港化工集聚区“污水零直排区”创建。
	生态环境局临安分局
	7个工业园区：均已进入施工整改阶段，分别完成75%、55%、40%、25%、60%、40%、30%的进度。

	3
	
	开展其他类污染源“污水零直排区”建设，完成主城区维修洗车行业“污水零直排”沉淀池改造55家。
	交通运输局
	已完成32家，投入资金42万左右，资金由企业自筹。

	4
	加快污水收集处理系统建设
	城乡污水处理扩容提标：太阳镇第二污水处理厂新建项目建成投运。完成高虹、藻溪、潜川、河桥、湍口、岛石污水处理厂和临安城市污水处理二厂清洁排放提标改造。开工建设昌化、於潜、龙岗污水处理厂清洁排放提标改造。
	住建局
	太阳镇第二污水处理厂项目建设工作已完成形象进度55%；城市二厂清洁排放改造项目已完成建设，其余污水厂清洁排放改造项目有序推进中。

	5
	
	建设城区污水管网10公里，集镇污水管网7公里。
	
	已完成城区污水管网5.2公里，集镇污水管网5公里。

	6
	深入开展入河湖排污（水）口整治
	加强我区入河排污口的监管，深化入河排污口规范化建设，持续深入开展入河湖排污（水）口排查、整治工作。
	生态环境局临安分局
	   在2020年入河排污口规范化整治基础上再完善，加大企业入河排污口的巡查，确保水质达到相关排放标准。

	7
	强化工业企业污染控制和整治
	  对涉水行业整治完成的企业开展“回头看”。
	生态环境局临安分局
	已完成整治效果评估。

	8
	加强农业农村污染控制
	完成省下达省级美丽牧场和渔业健康养殖示范创建等任务。
	区农业农村局
	美丽牧场建设项目已立项，土建工程已大部分完成，开始设备安装和试运行。渔业健康养殖示范创建进度65%。

	9
	
	[bookmark: _GoBack]农村生活污水治理新建扩面（一期）项目，做好全区全面排查，重点解决管网接户、主管网铺设，终端建设等问题，提高污水收集率。
	区住建局
	项目立项审批中。

	10
	规范清淤疏浚和水体保洁，治理内源污染
	完成水利工程标准化提升改造25处；完成全区水域调查和水域保护规划编制。
	区水利水电局
	水利工程标准化提升改造二季度已完成19处，全区水域调查和水域保护规划编制中。

	11
	加强水体生态修复，增强自净功能
	创建完成2条美丽河湖，1个水美乡镇。
	区水利水电局
	锦溪美丽河湖创建形象进度90%；南苕溪创建形象进度70%；水美乡镇已完成形象进度90%。

	12
	
	2021年完成海绵城市建设区域总面积不低于3.7平方公里，其中完工项目10个。
	区住建局
	其中3个项目已完工，6个项目施工中，总体形象进度60%。1个项目正在招标中。



