

浙建监 A1

# 工程开工令

工程名称：锦南新城小学项目

编号：

致： 潮峰钢构集团有限公司、浙江省建筑设计研究院（EPC 单位）：

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2020 年 7 月 31 日。

附件：开工报审表

项目监理机构（盖章）



总监理工程师（签字、加盖执业印章）



全过程工程咨询部意见：

全过程工程咨询部（盖章）



项目负责人（签字）

高建军

2020 年 7 月 31 日

注：本表一式四份，项目监理机构、全过程工程咨询部、建设单位、施工单位各一份。

# 工程开工报审表

工程名称： 锦南新城小学项目

编号：

致 耀华建设管理有限公司 (项目监理机构)：

我方承建的 锦南新城小学项目 工程，完成以下各项工作，具备了开工条件，

特申请施工，请核查并签发开工令。

附件： 开工报告

施工项目部 (盖章)

项目经理或项目技术负责人 (签字)



审查和验收意见：

经审查施工单位已完成前期准备工作，工程  
相关报审资料齐全，具备开工条件，同意开工。

项目监理机构 (盖章)

专业监理工程师 (签字)



2020年7月31日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。