

附件

附件 2

临安区政府投资项目较大工程变更审批表

编号: 011 建设单位联系人: 毕凌 联系电话: 13868071503 单位: 万元

项目名称	临安区区级防汛物资储备仓库建设项目	建设单位	杭州市临安区水利水电开发有限公司
批准概算	1967.03 万元	合同金额	1376.2355 万元
变更原因及内容: 1、东面原有自来水公司围墙由于基坑开挖影响边坡安全进行拆除, 现进行增加恢复。考虑到今后仓库管理安全, 与水利局商议增加东面、西面、南面三面围墙。			
建设单位 (盖章):		负责人 (签名): 毕凌 日期: 2019.9.27	
本次申请变更金额	361212.11	所有变更累计金额	685723.51
设计单位意见 (盖章):		监理单位意见 (盖章): 情况属实	
负责人签名: 董明建 日期:		总监签名: 王明 日期:	
主管部门审核意见 (盖章): 情况属实, 金额以审价为准。		审批人签名: 唐治 日期:	
发改部门意见 (盖章):		审批人签名: 日期:	
财政部门意见 (盖章):		审批人签名: 日期:	

注: 建设单位变更申请必须附送《临安区政府投资项目工程变更管理办法》第八条所涉及资料。审批按本办法第十条规定的审批权限为准。

工程签证联系单

建设单位： 杭州市临安区水利水电开发有限公司

编号：

工程名称	临安区区级防汛物资储备仓库建设项目	施工单位	杭州二建建设有限公司
签证内容	<p>一、根据设计变更联系单，围墙施工由我施工单位施工 以上共发生费用 361212.11 元，详见计算书。 附件：变更单、计算书。 恳请监理、建设单位予以确认！</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>项目负责人： </p> <p>日期： _____</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p style="font-size: small;">杭州二建建设有限公司 临安区区级防汛物资储备仓库 项目部技术专用章 仅用于施工资料及联系单，涉及经济往来无效</p> </div>		
监理单位意见	<p style="text-align: center; font-size: large;">发生费用由甲方根据设计变更联系单核算为准。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p></p> <p>日期： _____</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p style="font-size: small;">浙江广利工程咨询有限公司 临安区区级防汛物资 储备仓库建设监理 项目监理部</p> </div>		
建设单位意见	<p style="text-align: center; font-size: large;">请核实。具体费用另行计算。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p></p> <p>日期： 2019.9.22</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p style="font-size: small;">杭州市临安区水利水电开发有限公司</p> </div>		
备注：			



设计联系单

杭州弘哲建筑规划设计有限公司

杭州弘哲建筑规划设计有限公司


2019年09月27日

字第_____号

建设单位	杭州市临安区水利水电开发有限公司	工程名称	临安区区级防汛物资储备仓库建设项目
原因		原设计图号	

内容:

- 1, 根据甲方要求增加围墙做法详见附图1。
- 2, 根据甲方要求在东面室外增加4只240mm砖砌电缆井洞口尺寸为长1200×宽1000×深1200mm, 垫层为100mm厚C15素混凝土。
- 3, 根据甲方要求增加空调板栏杆, 详见1号详图。
- 4, 主楼东面楼梯间地下室与一层隔墙处缝隙采用宽200mm厚8mm不锈钢板外包总长度12米。



项目负责人: 董妙泉

经办人: 张利军

表-1-2 单位工程造价汇总表

序号	内容	报价合计 (元)	(清单号)	(清单号)	承包人申报 本月工程量	监理单位审 核本月工程 量
			(建筑装饰工程)	()		
一	分部分项工程量清单	287294.77	287294.77		287294.77	
二	措施项目清单(1+2)	33320.11	33320.11		33320.11	
1	组织措施项目清单					
2	技术措施项目清单	33320.11	33320.11		33320.11	
三	其他项目清单		-	-		
四	规费[3+4]	10772.38	-	-	10772.38	
3	排污费、社保费、公积金	10368.58	10368.58		10368.58	
4	民工工伤保险费[(一+二+三+3)*费率]	403.80	-	-	403.80	
五	税金[(一+二+三+四)*费率]	29824.85	-	-	29824.85	
六	总报价(一+二+三+四+五)	361212.11	-	-	361212.11	
总报价(大写): 叁拾陆万壹仟贰佰壹拾贰元整						

投标人:(盖章)

法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)