临安区巩固城市黑臭水体治理成果2021年一季度工作进展情况表
	序号
	工作措施
	2021年任务计划
	报送单位
	一季度进展情况

	1
	推进“污水零直排区”建设，全面控源截污
	创建“污水零直排”镇（街道）3个，创建“污水零直排”生活小区不少于50个。
	[bookmark: _GoBack]治水办督查一组
	3个镇街：锦城完成25%，於潜完成35%，昌化完成50%；
50个生活小区：目前4个小区在建施工中，其余小区开展前期工作。

	2
	
	完成於潜横山工业园区、昌化镇精密元件功能区、太湖源镇工业集聚区、横溪中小企业创业园、天目山镇工业集聚区、潜川西乐工业集聚点“污水零直排区”创建。
	生态环境局临安分局
	9个工业园区：2个已完成建设，2个已进入施工整改阶段，2个拟定整改方案，2个已完成排查，1个正在排查中。

	3
	
	开展其他类污染源“污水零直排区”建设，完成主城区维修洗车行业“污水零直排”沉淀池改造55家。
	交通运输局
	已完成22家，投入资金30万左右，资由金企业自筹。

	4
	加快污水收集处理系统建设
	城乡污水处理扩容提标：太阳镇第二污水处理厂新建项目建成投运。完成高虹、藻溪、潜川、河桥、湍口、岛石污水处理厂和临安城市污水处理二厂清洁排放提标改造。开工建设昌化、於潜、龙岗污水处理厂清洁排放提标改造。
	住建局
	截止3月底太阳镇第二污水处理厂项目正在基础主体施工阶段；城市二厂清洁排放改造项目已完成建设，其余污水厂清洁排放改造项目有序推进中。

	5
	
	建设城区污水管网10公里，集镇污水管网7公里。
	
	已完成城区污水管网1.5公里，集镇污水管网1.5公里。

	6
	深入开展入河湖排污（水）口整治
	加强我区入河排污口的监管，深化入河排污口规范化建设，持续深入开展入河湖排污（水）口排查、整治工作。
	生态环境局临安分局
	   区治水办落实挂职干部一对一联系指导镇街排口排查工作，街道主要领导、分管领导带队现场勘查，逐一倒查排口，精准锁定污染源，城管、国兴、城投等部门单位紧密配合，截止目前，城区三溪共计排查上游污染
源79处，已经整改完成34处。

	7
	强化工业企业污染控制和整治
	  对涉水行业整治完成的企业开展“回头看”。
	生态环境局临安分局
	已完成整治效果评估。

	8
	加强农业农村污染控制
	完成省下达省级美丽牧场和渔业健康养殖示范创建等任务。
	区农业农村局
	已完成项目前期申报等工作。

	9
	
	农村生活污水治理新建扩面（一期）项目，做好全区全面排查，重点解决管网接户、主管网铺设，终端建设等问题，提高污水收集率。
	区住建局
	已完成第一轮项目申报，目前项目核实阶段。

	10
	规范清淤疏浚和水体保洁，治理内源污染
	完成水利工程标准化提升改造25处；完成全区水域调查和水域保护规划编制。
	区水利水电局
	水利工程标准化提升改造一季度完成4处，全区水域调查和水域保护规划编制完成规划大纲。

	11
	
	
	
	

	12
	加强水体生态修复，增强自净功能
	创建完成2条美丽河湖，1个水美乡镇。
	区水利水电局
	完成美丽河湖创建形象进度20%，水美乡镇完成申报工作。

	13
	
	
	
	



