关于征求《杭州市临安区政府投资项目竣工验收管理办法(暂行)》（征求意见稿）

意见的通知
各镇（街道）、各相关单位：
    《杭州市临安区政府投资项目竣工验收管理办法(暂行)》（征求意见稿）已拟定，现向各单位征求意见和建议。如有修改意见请于2019年2月22日17点前反馈至区发改局，逾期未反馈视作无意见。
联系电话：61082803  23616113

附件：
1、《杭州市临安区政府投资项目竣工验收管理办法(暂行)》（征求意见稿）

2、征求意见反馈表

                   杭州市临安区发展和改革局
                    2019年2月18日
《杭州市临安区政府投资项目竣工验收管理办法(暂行)》（征求意见稿）

第一章　总则

第一条　为更好地加强政府投资项目事中事后的服务和监管，按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”的原则，根据《浙江省政府投资项目竣工验收管理办法》（浙发改基综〔2017〕4号）、《杭州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案》（杭政办函〔2018〕111号）及《杭州市工程建设项目“竣工测验合一”操作细则》（杭建审改〔2018〕8号）、《临安区政府投资项目管理办法》（临政函〔2018〕52号）等有关规定，制定本办法。

第二条　本办法所称的政府投资项目是指《临安区政府投资项目管理办法》第二条、第四条规定的政府投资项目。
第三条　竣工验收是政府投资项目建设全过程管理的一个重要环节，是项目从建设实施转入生产或交付使用，办理固定资产移交的必要手续，是全面考核项目建设工作，检查项目是否达到设计要求、能否投入正常运行并生产符合设计要求的产品或提供合格服务的重要环节。

项目业主应当于竣工验收后办理产权登记手续。

第四条　竣工验收遵循“谁审批谁验收”和“联合竣工验收”的原则。由区发展和改革局或委托行业主管部门组织区本级审批范围内建设项目的竣工验收工作。有关行业主管部门按照各自职责，负责项目的专项验收工作。

第五条　政府投资项目未经竣工验收或竣工验收不合格即交付使用的，有关行政主管部门按照各自职责，可以责令项目业主限期纠正，并可禁止其3年内负责政府投资项目的管理工作；对直接负责的主管人员和其他直接责任人，依照有关规定给予行政或纪律处分。

 
　　第二章 验收的条件和依据

第六条　竣工验收应具备以下条件：

（一）主体工程和主要辅助工程已按批准的设计文件全部建成，工程重大设计变更已完成变更审批手续；

（二）已按规定完成项目涉及的水土保持、环境保护、消防、人民防空、安全生产、规划核实、建设档案等专项验收，各专项验收意见均有明确的可以通过竣工验收的结论；

（三）项目经试运行，试运行考核各项指标已达到设计能力，在工程试运行阶段没有发生生产安全事故或质量事故，或发生事故后事故原因已查出和隐患问题完全解决；

（四）已提交工程质量和安全监督工作报告，工程质量达到合格标准；

（五）投资概算在项目批复或调整批复的范围内；

（六）竣工财务决算已经财政部门或主管部门审核，重大项目的预（概）算执行情况和决算已经审计机构审计；

（七）竣工验收资料已准备就绪；

（八）符合其他有关规定。

第七条　验收的主要依据：

（一）国家有关法律法规及行业有关规定、规程规范和技术标准；

（二）项目可行性研究报告、初步设计、概算调整等审批文件及相关支撑性文件；

（三）工程建设的有关招标文件、合同文件及合同中明确采用的质量标准和技术文件等；

（四）有关竣工验收的其他规定。
 
　　第三章 验收的程序

第八条　项目业主一般应在项目建设完工转入试运行1年内及时完成各专项验收后向项目审批部门报送竣工验收申请。

第九条　项目业主需递交的主要申请资料：

（一）竣工总结报告。由项目业主提交，包括建设工程总结、试生产报告、工程决算报告和国土、规划、环保、消防、质量和安全、人防、职业卫生、防疫、档案等专项内容；

（二）设计、施工、监理、调试和质检等单位总结报告和意见；

（三）各专项验收报告和结论；

（四）完整的技术档案和施工管理资料；

（五）工程其他需要说明的资料。

第十条　在接到项目建设单位竣工验收申请后，区发改局及时组织竣工验收委员会或委托行业主管部门开展竣工验收工作。

竣工验收委员会由发改局、属地镇政府（街道办事处）、行政和行业主管部门、项目运行管理单位和专家等组成。竣工验收委员会主任委员由发改局或受委托的行业主管部门代表担任，各有关部门和单位代表担任委员。

第十一条　竣工验收委员会通过听取各有关单位的工作报告，审阅工程档案资料、数据和凭证，实地察验工程，召开竣工验收审查会议等方式开展竣工验收工作。对技术要求较高的建设项目，必要时可组织专家和相关专业技术人员现场检查和技术预验收，并出具专家验收审查意见。项目业主和建设、设计、施工、监理、调试和生产等工程参建单位应积极配合竣工验收委员会开展有关工作。

第十二条　验收的主要内容：

（一）检查工程是否按批准的设计文件施工建设，配套工程和辅助工程是否与主体工程同步建成；

（二）检查工程质量是否符合国家颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准；

（三）检查工程设备配套及设备安装、调试情况；

（四）检查环保、水土保持、劳动安全、职业卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成，地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定；

（五）检查概算执行情况及竣工决算编制、审计情况；

（六）检查工程竣工文件编制完成情况，竣工文件是否齐全、准确。

第十三条　竣工验收审查会议由竣工验收委员会主任委员主持召开，主要议程：

（一）听取项目业主和各参建单位工程总结汇报；

（二）听取各专项验收部门（单位）意见；

（三）听取属地镇政府（街道办事处）和相关部门意见

（四）审查竣工验收有关材料；

（五）讨论和通过竣工验收总结报告或竣工验收审查会议纪要。

第十四条　竣工验收委员会在完成竣工验收后，应当及时向发改局提交工程竣工验收总结报告。竣工验收总结报告应包括项目基本情况，各专项验收意见，遗留单项工程的竣工验收计划安排和验收结论等。验收结论应当明确提出工程是否通过竣工验收的倾向性意见。

竣工验收总结报告也可以竣工验收审查会议纪要方式体现。

第十五条　区发改局在收到竣工验收总结报告后，对竣工验收委员会同意通过验收的工程，及时印发验收文件。

 
第四章 附则

第十六条　重大能源、交通、水利水电工程的竣工验收国家有另行规定的，从其规定执行。

第十七条  工程建设项目联合竣工验收按《杭州市工程建设项目“竣工测验合一”操作细则》（杭建审改〔2018〕8号）执行。在取得牵头部门出具的联合竣工验收综合意见、完成竣工财务决算报发改局，发改局会同属地镇政府（街道办事处）、行政和行业主管部门、项目运行管理单位集中审查通过后，印发验收文件，作为办理资产移交手续的依据。

第十八条  本办法由区发改局负责解释，本办法自2019年  月 日起施行。暂行  年。

附件2：
征求意见反馈表
	单位：                    反馈时间:

单位主要领导签字：
        （盖章）



