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[bookmark: subject]关于做好2021年临安区双溪口水库工程
进度计划编制上报工作的通知

杭州鲁润水电开发有限公司：
为落实省发展改革委、杭州市发展改革委关于做好2021年省重点建设项目计划编制工作的相关要求，请做好2021年双溪口水库工程投资和形象进度计划的编制及上报工作，现将有关事项通知如下：
一、编制原则
1．主动作为。要根据项目进展情况，组织工程各参建单位认真谋划，按要求及时完成项目年度计划的申报工作。
2．科学谋划。要以合理工期为依据，科学安排项目2021年度建设内容和任务。
3．合理安排。要充分考虑资金等要素的落实情况，以及技术管理力量情况，合理确定2021年计划完成的实物工作量和投资数。
二、具体内容
年度投资和形象进度计划，主要内容包括2021年度投资计划、资金筹措计划、主要建设任务、到2021年底项目主要部位的形象进度情况以及每月投资完成计划。
三、申报时间和材料要求
请于2021年1月20日前，上报2021年临安区双溪口水库工程投资和形象进度计划。
请按附件要求填写，并将纸质盖章件和电子件报区水利水电局、双溪口水库工程指挥部（邮箱：262716750@qq.com）。
联系人：梁峰，联系电话：13868187481。

附件1:2021年临安区双溪口水库工程项目投资和形象进度计划申报表
附件2:杭州市临安区双溪口水库工程2021年度形象进度倒排计划分解表
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附件1:

2021年临安区双溪口水库工程项目投资和形象进度计划申报表

                                                                                                                                                    单位：万元
	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	总投资
	计划工期
（起止年份）
	至2020年底完成投资
	2021年计划
	项目业主
（建设单位）

	
	
	
	
	
	
	总投资
	按月分解投资额
	至年底主要部位形象进度
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附件2:
	[bookmark: RANGE!P4:AD12]杭州市临安区双溪口水库工程2021年度形象进度倒排计划分解表

	序号
	工作任务
	工作内容
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月

	1
	发电引水工程（例）
	挡土墙基础开挖
	　
	 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	挡土墙混凝土浇筑
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